

الواجب الاول

س١/درجة التعقيد البيئي يتعلق ب:.....

- (a) عددقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة
- (b) السرعة التي تتغير فيها بيئة الاعمال
- (c) مدى توفر الموارد في البيئة الاعمال
- (d) السرعة التي تتغير فيها بيئة الاعمال ومدى توفر الموارد

س٢/مدير تعاملاته مع المتغيرات البيئية الداخلية علي في الغالب هو:

- (a) مدير المشروع
- (b) المدير الوظيفي
- (c) رئيس مجلس الادارة
- (d) اعضاء مجلس الادارة

س٣/إنشاء ماجستير في تخصيص المحاسبة تابع لقسم المحاسبة—فان هذا التنظيم وفقا لهذا الشكل هو:

- (a) التنظيم الوظيفي
- (b) التنظيم المصفوفي
- (c) التنظيم المستقبل
- (d) التنظيم الجغرافي

الواجب الثاني

س١/عملية تحويل خطة المشروع الي جدول زمني لتشغيل المشروع هي:

- (a) اهداف المشروع
- (b) تنظيم المشروع
- (c) جدولة المشروع
- (d) رقابة المشروع

س٢/الفائدة الرئيسية من استخدام المسار الحرج هو:

- (a) التنبؤ بالوقت اللازم لإنهاء المشروع
- (b) وضع بيان تفصيلي بالكلف
- (c) وضع بيان تفضيلي بالموصفات
- (d) وضع بيان تفصيلي بالكلف والموصفات

س٣/يتم احتساب التباين لافوات المشروع باحتساب:

- (a) الكلفة
- (b) وقت بداية المشروع
- (c) تباين النشاط الاول فقط
- (d) التباين لكل نشاط من الانشطة الحرجة للمشروع

الواجب الثالث

س١/الفرق المتكونة من الموظفين الذين يشرفون علي الوحدات التشغيلية أو التنظيمية في المنظمة هي:

- (a) فرق المهام
- (b) فرق الادارة
- (c) فرق العمل الالكتروني
- (d) فرق العمل الافتراضي

س٢/من أسباب الصراع في المشاريع:

- (a) قناعات مختلفة
- (b) بيئة واضحة
- (c) اهداف واضحة
- (d) خطط واضحة

س٣/يسمى المعايير المتشائم في المشاريع:

- (a) أفضل الافضل
- (b) افضل الاسوا
- (c) العقلاني
- (d) الواقعي

س٤/الرقابة علي الموارد المالية تشمل الرقابة على:

- (a) حماية الموارد البشرية في المشروع
- (b) المخزون الخاص بالمعدات
- (c) الموازنة بالمشروع
- (d) صيانة الاصول