

١ - تعتبر من مهام خبراء الميدان في تنفيذ النظم المتكاملة لخطيط موارد المؤسسات:

أ - تحليل المتطلبات وتحويلها إلى حلول.

ب - المساهمة في توفير القيادة والمعرفة التطبيقية في تصميم العمليات .

ج - تهيئة النظام.

د - تسهيل وتنسيق التواصل ما بين فرق المشروع والمنظمة.

٢ - لقد تم شراء مورد نظم people soft ERP من طرف:

أ - شركة أوراكل في سنة 2004.

ب - شركة ساب في سنة 2004.

ج - شركة أوراكل في سنة 2010.

د - شركة ساب في سنة 2004.

٣ - لإنجاح مشروع ERP يقوم :

أ - مكتب إدارة المشروع بإدارة مخاطر تنفيذ المشروع.

ب - يقوم فريق إدارة المخاطر بإدارة تنفيذ المشروع.

ج - يقوم فريق إدارة التغيير بإدارة تنفيذ المشروع.

د - تقوم الإدارة التنفيذية للمنظمة بإدارة تنفيذ المشروع.

٤ - لا تعتبر من عوامل النجاح الأساسية لمشاريع ERP:

أ - قلة التخصصات .Customization

ب - إطار المشروع.

ج - العمل الجماعي

د - عملية اتخاذ القرارات.

٥ - يعتبر التحريم الحقيقي Rightsizing للمنظمة من الأمور التي يتضمنها:

أ - التغيير التنظيمي.

ب - نموذج الاستحقاق التنظيمي للإدارة المشاريع.

ج - منهجية تنفيذ مشاريع ERP.

د - التغيير الاستراتيجي.

٦ - في عملية تقييم الجاهزية في تنفيذ نظم ERP:

أ - لا يجب تقييم البنية التحتية.

ب - لا يجب تقييم التحول.

ج - لا يجب تقييم إصدار التقارير.

د - لا يجب تقييم المورد.