فيه ملاحظه بالنسبة لملخص الأخ مشوط يوجد شريحه مفقوده في المحاضره الرابعة اللي هي 

4-3-3 اعداد الخطة المركبة للمشروع
-تقوم الجهة الاعلى بتدقيق الخطة الابتدائية المرفوعة لها من المرتبة الادنى من اجل اعتمادها.
-ثم تقوم بإضافة الانشطة والجداول والموازنات التي ستقوم بأدائها هي وتدقيقها وجمعها مع ما رفع لها من المرتبة الادنى.
-ثم تقوم برفعها مجتمعة الى المرتبة الاعلى.
-وهكذا يستمر تركيب الخطة بالتدقيق والتمحيص والاعتماد لما يرفع من الادنى والتجميع والرفع الى مستوى اعلى حتى تصل الى مدير المشروع الذي يقوم باعتمادها ورفعها الى الادارة العليا
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فيه نقص في ملخص الاخ مشوط ايضا ص9 تعريف تنظيم المصفوفه 
كذلك ص13 اعداد الخطه المركبه
كذلك ص21 تابع عناصر الشبكه
بالنسبة للمانش موجود في ملخص شجون في نهاية المحاضرة الاولى

في ملخص الاخ مشوط في المحاضره الاولـــى
في صفحه 3 ناقص هالشريحه 
تجي بعد دورة حياة المشروع 

1- مرحلة التأسيس: يتم تطوير فكرة المشروع، اختيار المشروع، اختيار مدير المشروع والبدأ في الاجتماعات الاولية.

2- مرحلة التنفيذ: يتم وضع خطة المشروع، وضع جدولة الانشطة المشروع، وموازنة تقديرية، والقيام برقابة على المشروع.

3- مرحلة الانتهاء: في هذه المرحلة يتم التدقيق على انشطة المشروع للتأكد من ان المشروع تم اكماله حسب المواصفات المطلوبة. اعداد التقارير وتسليم المشروع.

وكذلك 

اخر شريحه بالمحاضره مش موجوده بالملخص 

مثال: مشروع نفق المانش أو نفق القناة Channel Tunnel)) 
هو نفق طوله حوالي 50 كيلومترا يربط الأراضي الفرنسية ببريطانيا.
تم انجازه بمشروع مشترك بين الحكومة الفرنسية والبريطانية.
عدد العمال: 15000.
مدة الانجاز : 7 سنوات.
الشركة المنجزة: TransManche Link (TML) 
تكلفة المشروع: 13 مليار يورو.
بداية الاشغال سنة 1987.
نهاية الاشغال سنة 1994. 
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