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  .. : / درجة التعقيد البيئي يتعلق بـ 1س
  والمخرجات الخاصـة بالمنظمة أ. عدد وقوة وتداخل المدخلات

 فيها بيئة الأعمال ب. السرعة التي تتغير
 ج. مدى توفر الموارد في بيئة الأعمال

  فيها بيئة الأعمال ومدى توفر الموارد د. السرعة التي تتغير
  : المتغيرات البيئية الداخلية أعلى في الغالب هو / مدير تعاملاته مع 2س

  مدير المشروع .أ
  ب. المدير الوظيفي

  ج. رئيس مجلس الإدارة
  د. أعضاء مجلس الإدارة

  : فإن هذا التنظيم وفقا لهذا الشكل هو –المحاسبة تابع لقسم المحاسبة  ء ماجستير في تخصص/ إنشا 3س
  الوظيفي أ. التنظيم

  ب. التنظيم المصفوفي
  التنظيم المستقل .ج

  د. التنظيم الجغرافي
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  : لتشغيل المشروع هي / عملية تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني 1س
  أ. أهداف المشروع

 المشروع ب. تنظيم
 المشروع ج. جدولة

  د. رقابة المشروع
 

  : / الفائدة الرئيسية من إستخدام المسار الحرج هو 2س
 لأنهاء المشروع أ. التنبؤ بالوقت اللازم

  ب. وضع بيان تفصيلي بالكلف
  وضع بيان تفصيلي بالمواصفات .ج

  د. وضع بيان تفصيلي بالكلف والمواصفات
 

 : / يتم أحتساب التباين لأوقات المشروع بإحتساب 3س
  أ. الكلفة

  داية المشروعب. وقت ب
  النشاط الأول فقط ج. تباين

 الأنشطة الحرجة للمشروع د. التباين لكل نشاط من
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  : على الوحدات التشغيلية أو التنظيمة في المنظمة هي / الفرق المتكونة من الموظفين الذين يشرفون  1س
  أ. فرق المهام

  فرق الإدارة .ب
  ج. فرق العمل الإلكترونية

  الإفتراضية د. فرق العمل
  المشاريع / من أسباب الصراع في 2س

  أ. قناعات مختلفة

  ب. بيئة واضحة
  ج. أهداف واضحة

  واضحة د. خطط
  : المتشائم معيار / يسمى المعيار 3س

  أ. أفضل الأفضل
 الأسوا ب. أفضل

  ج. العقلاني
  د. الواقعي

 
  : الرقابة على / الرقابة على الموارد المالية تشمل4س

  المشروع ارد البشرية فيأ. حماية المو 
  ب. المخزون الخاص بالمعدات

  ج. موازنة المشروع
 الأصول د. صيانة

 


