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 المحاضرة العاشرة

 ادارة الصراع في المشروع

 

 أهداف المحاضرة

  تعريف الصراع وخلفياته. 

  تحديد اهم اسباب حدوث الصراع في المشاريع. 

  فهم مصادر الصراع عبر مراحل حياة المشروع المختلفة. 

  التعرف على ادوات حل الصراعات في المشاريع. 

 

  تمهيد 01-0

وفي نفس الوقت كل رف يسعى لتحقيق ( منتج او خدمة)يشترك اصحاب المصالح في نجاح المنظمة بهدف خلق قيمة 

 : اهدافه ومصالحه

 بالمقابل على  حوافز مادية  ارف فنية ويحصلون فالمدراء والموظفون يقدمون مهارات ومع

 .ومعنوية

  الارباحالمالكون يقدمون رأس المال وبالمقابل يحصلون على. 

 الموردون يقدمون مواد او خدمات ويحصلون على مال. 

  رغباتهم وتلقى رضاهمالزبائن يقومون بالشراء مقابل الحصول على منتجات وخدمات تشبع. 

 . فكل طرف يسعى لتحقيق مصالحة مما قد يؤدي غلبا الى وجود صراعات

 

 تعريف الصراع  01-2

، والناتجة من ضرورة اشتراكهما في (او كثر)بين فردين او مجموعتين  حالة من عدم الاتفاق الصراع هو 

   . كما ينشأ الصراع بسبب امتلاكهم مراكزا وقيَما وادراكات مختلفة. موارد محدودة او أنشطة عمل معينة

  وجهات النظر المختلفة حول الصراع 01-3

 شرعي ويجب تجنبهتعتبره المدرسة الكلاسيكية شيئا ضارا وغير : الاتجاه الاول. 

 تعتبره المدرسة السلوكية امرا لا مفر منه وانه حيوي في عملية التغيير، ولكنه مكلف ومطلوب : الاتجاه الثاني

 .استبعاده

  يرى ان الصراع ليس ضارا او مفيدا في حد ذاته ولكنه شيئ حتمي ولا (: الاتجاه المعاصر)الاتجاه الثالث

 . يمكن استبعاده من المنظمة
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  (الاتجاه المعاصر)البعدين الاساسيين للنظرة المحايدة للصراع  01-3

 الكثير من حالات الصراع في المنظمة يمكن اعتبارها محفزات لايجاد طرق واساليب جديدة في : البعد الاول

 .تنفيذ الاعمال

 لا يكتم الصراع ان ادارة الصراع هي احد النشاطات الاساسية للمدير المعاصر، فعليه ان : البعد الثاني

 .فتخصر المنظمة فوائده، وفي نفس الوقت لا يسمح بتفاقمه بحيث يصبح مدمرا او ضارا بالمنظمة

 

  اسباب الصراع في المشاريع  01-4

معظم الصراعات مرتبطة بحالة عدم التأكد من حدوث شيئ في المستقبل، مما يجعل الافراد يحملون افكارا  (1

 .حول امكانية الوصول الى اهداف المشروعمختلفة 

شدة التعقيد في بيئة عمل المشروع ناتجة عن وجود مدخلات من اشخاص واقسام ومنظمات عديدة ومختلفة  (2

 .عن بعضها، وكذلك بسبب وجود الاعتمادية بين الانشطة، كل هذا محفز للصراع

عتقدات وقناعات ومشاعر مختلفة، ولديهم اصحاب المصالح الذين يشتركون في انجاز المشروع يحملون م (3

 .مصالح واهداف متعارضة

الوقت، والتكلفة، والمواصفات تشكل ضغوط على الاطراف العاملة في : الاهداف الرئيسية الثلاث للمشروع (4

 .المشروع

 

  مستويات الصراع في المشروع  01-5

 .ء توزيع العمل بين الافرادويظهر بسبب غموض في الادوار وسو: صراع بين اعضاء فريق العمل (1

وهو بين المجموعات والاقسام داخل المشروع، ومن اسبابه وجود غموض في : صراع بين المجموعات (2

 .وكذلك عدم وضوح في كيفية توزيع الادوار والموارد. المسؤوليات والصلاحيات في اتخاذ القرار

كالموردين، مقاولي )اطراف خارجية ويظهر بين المشروع : صراع بين المشروع والجهات الخارجية (3

 .، ويكون بسبب شروط تعاقدية او الالتزام بشروط معينة في اداء المهام(الخ...الباطن، هيئات حكومية، 

 

  مصادر الصراع عبر مراحل حياة المشروع 01-6

يات لتحديد الاولويات يجب ان يكون هناك وضوح في عناصر خطة المشروع وتوزيع المسؤول :الاولويات (0

 .والصلاحيات والادوار

وجود عمليات ادارية يتم اتباعها والالتزام بها في المشروع، بالإضافة الى الشروحات التي : الاجراءات (2

 . يتضمنها عقد الالتزام في المشروع
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تحويل الخطة الى جدول زمني يوضح بيعة الانشطة اللازمة لإتمام المشروع، اذا اهم شيء في هذه  :الجدولة (3

 .حالة هو الوقتال

 .وجود موازنة محددة لتنفيذ المشروع يجب الالتزام بها :التكاليف (4

 ...مشاكل تتعلق بالمهارات الفنية، الوسائل التكنولوجية،  :المشكلات الفنية (5

 .وجود كافي للأفراد من حيث النوع والكم والوقت :العمالة (6

 . ربطهمطبيعة الافراد والعلاقات التي ت :الامور الشخصية (7

 

  ادوات حل الصراع في المشروع 01-6

 .التفاوض (1

 .الشراكة (2

 . مذكرة التفاهم (3

 

 التفاوض  0- 01-6

التفاوض هو اداة لحل الخلاف والوصول الى اتفاق يشعر معه كل فريقين انه راض عن ما حصل : التفاوض تعريف

 .عليه

يستطيع أي طرف ان يقترح مثله بدون ان يكون ذلك الاقتراح على هو الوصول الى حل امثل لا : من التفاوضالهدف 

 .حساب أي من الفريقين

  

 :شروط نجاح عملية التفاوض

 ان الحل المرضي في التفاوض بين الاطراف يجب ان يتم دون الاعتداء على اهداف المشروع. 

  ايجاد روح الثقة المتبادلة بين  المتفاوضينان يعمل مدير المشروع على. 

  ان تبتعد الاطراف المتفاوضة عن ايجاد الحلول التي تؤدي الى اشباع حاجاتها الشخصية، بل يجب البحث عن

 .حل يرضي الفريق

  الشراكة 2- 01-6

 ان تكون  لذلك اصبح لزاما. تعتمد الكثير من المنظمات على اطراف خارجية لإنجاز اجزاء من المشروع

 .هناك علاقة بين المشروع وبين هذه الاطراف علاقة شراكة وليست علاقة تقليدية

 والشراكة تهدف الى وضع اسس مبنية على المصالح والثقافة المشتركة للوصول الى الاهداف. 
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 :شروط شراكة ناجحة

 وجود دعم من طرف الادارة العليا. 

 شراكة بتنفيذ الالتزامات المطلوبة منهمالتزام اطراف ال. 

  التزام اطراف الشراكة بالقيام بمراجعة دورية من اجل تحسين تنفيذ المشروع. 

 

  مذكرة التفاهم 3- 01-6

  هي اتفاقية مكتوبة بين مدير المشروع والادارة العليا للمنظمة ( او ما يسمى بعقد الالتزام)مذكرة التفاهم

 .الإضافة الى اشراك الزبونوالمدراء الوظيفيون ب

 في هذه المذكرة يوافق كل طرف من الاطراف على: 

 ما يجب ان يتم فعله. 

 متى يجب ان يتم فعله. 

  ،ماهي الموارد اللازمة لذلك، ومتى نحتاجها، وماهي تكلفتها... 

بين الاطراف المشاركة في المشروع لتقليل الصراعات في اذا تشكل مذكرة التفاهم مرجع لأسس متفق عليها 

 .المستقبل

 

 

 

 

 11المحاضره تمت 


