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 CPMالخطوات المتبعه في اسلوب المسار الحرج 

1 

تحديد البدايه المبكره لكل 

 (ES)نشطا من الانشطه 

2 

تحديد النهايه المبكره 

(EF) 

3 

 تحديد البدايه المتأخره 

(LS) 

4 

تحديد النهايه المتأخره 

(LF) 

5 

 تحديد الوقت الفائض 

(ST) 

6 

حساب كافه 

المسارات 

واختيار اطول 

 مسار

 

البدايه المبكره لاول *

 صفر= نشاط 

البدايه المبكره لاي نشاط *

 = 

النهايه المبكره 

 (EF)للنشاط السابق 

 

كره لاي نشاط النهايه المب

 = 

البدايه المبكره للنشاط 

الزمن الازم لانجاز ذلك +

 النشاط

اقصى تأخير في زمن بداية *

النشاط دون ان يؤدي ذلك الى 

 .تأخير المشروع ككل

وتكون البدايه المتأخره لاي 

النهايه المتأخره =نشاط 

انجاز زمن –للنشاط الاحق 

 النشاط الحالي

تأخير في زمن ى  اقص

نهايه النشاط دون ان 

يؤدي ذلك الى تأخير 

زمن تنفيذ المشروع 

 ككل 

وهو الوقت الفائض بين الوقت 

المخطط له لتنفيذ النشاط 

ووقت التنفيذ الفعلي على 

 الارض 

  ويمثل الحد الاقصى

لتأخير النشاط دون ان 

يؤثر ذلك على انجاز 

 المشروع

فيكون المسار 

 الحرج


